PMAL-300-PC-X-001-Prot 09 REPORTE DIARIO DE TRABAJO ADICIONAL Revision: 0 (R.T.D.A) Emision: 30/01/2021 CLIENTE PLUSPETROL PERU CORPORATION Página: 1 de 1 PROYECTO/OBRA **EPC PLANTA DE COMPRESION MIPAYA L56** SEPCON S.A.C. ANEXO 9 MALVINAS SUPERVICION Y CONTROL MES AM РМ ☐ TRABAJOS GENERALES ■ MANTENIMIENTO DE EQUIPOS DIA AÑO SOLEADO OBRAS CIVILES ☐ MECANICAS DE ESTRUCTURA ☐ MECANICA PIPING 30 01 2024 ☐ ELECTRICIDAD/INSTRUMENTACION ☐ INGENIERIA NUBLADO OTRO DIA DE LA SEMANA LLUVIOSO SUB FASE MARTES Nro. Actividad Cant. 3 data NOMBRES Y APELLIDOS INOP CARGO ACT H/H SB CADILLO ALCANTARA ROLANDO 1 Operario Carpintero 3 0 #| CODIGO Y DESCRIPCION ACT H/E OP INOP MATERIALES UTILIZADOS # CODIGO Y DESCRIPCION ACT UND CANT REFERENCIA: ACT = ACTIVIDAD | D/D = DESCANSO | SB = STAND BY | OP = OPERATIVO | INO = INOPERATIVO TOTAL HORAS INOPERATIVAS HORARIO INOPERATIVO/INPRODUCTIVO(desde/hasta) ■ ADVERSIDAD CLIMATICA FALTA FIRMA DE TRABAJO FALTA LIBERACION DE AREA DE TRABAJO ☐ FALTA DE PROCEDIMIENTO OPERATICO ☐ FALTA/FALLA DE EQUIPO/MAQUINARIA ☐ FALTA DE MATERIALES ■ PARO GREMIAL OTRO: CHARLA DE SEGURIDAD Si O No EPP COMPLETO Si O No PERMISO DE TRABAJO/ANALSIS DE RIESGOS Si O No

JEFATURA DE OBRA

ENCARGADO DE LA ACTIVIDAD

5

SB

SUPERVISION DEL CLIENTE