

		REPORTE DIARIO DE TRABAJO ADICIONAL (R.T.D.A)				PMAL-300-PC-X-001-Prot 09 Revision : 0 Emision: 30/01/2021 Página: 1 de 1													
SEPCON S.A.C.		CLIENTE PROYECTO/OBRA		PLUSPETROL PERU CORPORATION PPC PROCESOS VARIOS MALVINAS				ANEXO 9											
CLIMA		UBICACION		FACES TRABAJO						FECHA									
AM PM		MALVINAS		<input type="checkbox"/> SUPERVISION Y CONTROL		<input type="checkbox"/> TRABAJOS GENERALES		<input type="checkbox"/> MANTENIMIENTO DE EQUIPOS		DIA		MES		AÑO					
SOLEADO <input type="checkbox"/>				<input type="checkbox"/> OBRAS CIVILES		<input type="checkbox"/> MECANICAS DE ESTRUCTURA		<input type="checkbox"/> MECANICA PIPING		24		01		2024					
NUBLADO <input checked="" type="checkbox"/>				<input type="checkbox"/> ELECTRICIDAD/INSTRUMENTACION		<input type="checkbox"/> INGENIERIA		<input type="checkbox"/> OTRO		DIA DE LA SEMANA									
LLUVIOSO <input type="checkbox"/>				SUB FASE						MIERCOLES									
DESCRIPCION DE LOS TRABAJOS																			
Nro.		Actividad											Cant.						
4		PREPARACIÓN Y VACIADO DE CONCRETO DE ZAPATA (PREFABRICADO)											6						
PERSONAL																			
#		NOMBRES Y APELLIDOS					CARGO					ACT		H/H		SB		INOP	
1		ARAGON AVALOS GERMAN					Operario Planchador-Pintor					4		0					
EQUIPOS																			
#		CODIGO Y DESCRIPCION					ACT		H/E		OP		INOP		SB				
MATERIALES UTILIZADOS																			
#		CODIGO Y DESCRIPCION										ACT		UND		CANT			
REFERENCIA: ACT = ACTIVIDAD D/D = DESCANSO SB = STAND BY OP = OPERATIVO INO = INOPERATIVO																			
PROBLEMAS/COMENTARIOS/OBSERVACIONES																			
INOPERATIVIDAD/IMPRODUCTIVIDAD																			
TOTAL HORAS INOPERATIVAS		0		HORARIO INOPERATIVO/INPRODUCTIVO(desde/hasta)															
<input type="checkbox"/> ADVERSIDAD CLIMATICA		<input checked="" type="checkbox"/> FALTA FIRMA DE TRABAJO		<input type="checkbox"/> FALTA LIBERACION DE AREA DE TRABAJO		<input type="checkbox"/> FALTA DE PROCEDIMIENTO OPERATICO													
<input type="checkbox"/> FALTA/FALLA DE EQUIPO/MAQUINARIA		<input type="checkbox"/> FALTA DE MATERIALES		<input type="checkbox"/> PARO GREMIAL		<input type="checkbox"/> OTRO:													
HSE																			
CHARLA DE SEGURIDAD		<input checked="" type="radio"/> Si <input type="radio"/> No		EPP COMPLETO		<input checked="" type="radio"/> Si <input type="radio"/> No		PERMISO DE TRABAJO/ANALISIS DE RIESGOS		<input checked="" type="radio"/> Si <input type="radio"/> No									
SEPCON																			
ENCARGADO DE LA ACTIVIDAD				JEFATURA DE OBRA				SUPERVISION DEL CLIENTE											