SEPCON S.A.C.			CLIENTE PROYECTO/OBRA							PMAL-300-PC-X-001-Prot 09 Revision : 0 Emision: 30/01/2021 Página: 1 de 1 ANEXO 9			
	CLIMA		UBICACION			FACES TRABAJO					FECHA		
	AM	PM	MALVINAS	SUPERVICION Y CONTROL		TRABAJOS GENERALES	■ MANTENIMIEN	ITO DE EQUIPO	s	DIA	MES	AÑO	
SOLEADO				OBRAS CIVILES		MECANICAS DE ESTRUCTURA	☐ MECANICA PII	PING		24	01	2024	
NUBLADO			☐ ELECTRICIDAD/INSTRUMENTACION ☐ INGENIERIA ☐ OTRO							DIA DE LA SEMANA			
LLUVIOSO				SUB FASE						MIERCOLES			
DESCRIPCION DE LOS TRABAJOS													
Nro.		Actividad										Cant.	
4	PREPARACIó	EPARACIÓN Y VACIADO DE CONCRETO DE ZAPATA (PREFABRICADO)										6	
					PERSONAL	L							
#	NOMBRES Y APELLIDOS			CARGO					ACT	H/H	SB	INOP	
1 AREVALO ROJAS CRISTIAN					Peón				4	0			
EQUIPOS													
#  CODIGO Y DESCRIPCION								ACT	H/E	OP	INOP	SB	
MATERIALES UTILIZADOS													
# CODIGO Y DESCRIPCION ACT										UND	CANT		
REFERENCIA: ACT = ACTIVIDAD   DID = DESCANSO   SB = STAND BY   OP = OPERATIVO   INO = INOPERATIVO													
PROBLEMAS/COMENTARIOS/OBSERVACIONES													
INOPERATIVIDAD/IMPRODUCTIVIDAD													
TOTAL HORAS INOPERATIVAS 0 HORARIO INOPERATIVO/INPRODUCTIVO(desde/hasta)													
☐ ADVE	RSIDAD CLIMAT	TCA	FALTA FI	RMA DE TRABAJO 🔲 FALTA LIBERACION DE AREA DE			DE TRABAJO	☐ F/	ALTA DE P	ROCEDIMIE	— NTO OPERATIC	0	
☐ FALTA	/FALLA DE EQU	JIPO/MAQU	JINARIA 🔲 FALTA DE	MATERIALES PARO GREMIAL			☐ 0°	OTRO:					
					HSE								
CHARLA DE	SEGURIDAD	•	Si ) No EP	COMPLETO Si O No PERMISO DE 1			E TRABAJO/ANALSI	TRABAJO/ANALSIS DE RIESGOS SI O No					
	SEPCON												
	EN	CARGADO	DE LA ACTIVIDAD	JEFATURA DE OBRA				SUPERVISION DEL CLIENTE					
				<u> </u>									